ZAB.0022.43.2018

Protokół nr 263/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

w dniu 22 sierpnia 2018 r.
Wicestarosta pan Marek Jaskulski o godzinie 1705 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, zwołane w trybie § 67 ust. 3 Statutu Powiatu Włocławskiego, powitał wszystkich zebranych. Wicestarosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 3 członków Zarządu (nieobecny Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca i pan Tomasz Chymkowski), co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób, stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i przyjęcie treści Aneksu nr 5 do Umowy Nr IR/272.1.23/11/2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.
4. Sprawy różne.

5. Zakończenie obrad. 

Ad. 2

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Robert Pawłowski – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Poinformował członków Zarządu, że dnia 9 lutego 2018 r. została zawarta Umowa Nr IR/272.1.23/11/2018 na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska” z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, stąd do realizacji przedmiotowej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy, w związku z tym każda zmiana umowy musi być rozpatrywana w oparciu o zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 144 ust. 1 „zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 6) ustawy – „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie. Przedmiotowa inwestycja została przygotowana przez Zamawiającego przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie z najlepszą wiedzą. W trakcie realizacji robót podjęto decyzję dla uzyskania najlepszych efektów o wykonaniu robót polegających na zwiększeniu zakresu zadania. Powyższe potwierdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz jednostkę wyznaczoną do prowadzenia inwestycji skutkują wydłużeniem czasu realizacji zadania o 31 dni roboczych oraz zmianą wynagrodzenia o wartość 175 tys. zł (brutto), zgodnie z wyliczeniem wykonawcy. Wartość zmian wynosi 2,935% wartości zamówienia, określonej w pierwotnej umowie, czyli nie pozostaje w sprzeczności z ustawą pzp. Termin realizacji robót określony został do 28 września 2018 r. 
Pani Skarbnik podniosła, że zmiany w budżecie na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zostaną dokonane uchwałą Zarządu zmieniającą budżet na rok 2018.
Pan dyrektor Wiśniewski dodał, że płatność nastąpi fakturą końcową.

Wicestarosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarządu Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” (nieobecny Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca i pan Tomasz Chymkowski) przyjął treść Aneksu nr 5 do Umowy Nr IR/272.1.23/11/2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”. Zarząd ustalił datę podpisania aneksu na dzień 23 sierpnia 2018 r. i upoważnił pana Marka Jaskulskiego – Wicestarostę i pana Tomasza Jezierskiego do podpisania aneksu. 
Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że oprócz wniosku dyrektora PZD uwzględniła również inne wnioski dyrektorów, ponieważ w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków  na wnioski dysponentów środków budżetowych oraz w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Zmiany w planie wydatków dokonuje się: Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 175.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zwiększone środki pochodzące z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”. Dział 710 – Działalność usługowa - w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 55.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 14.08.2018. Zwiększone środki w wysokości 55.000 zł przeznacza się na zakup 4 zestawów komputerowych, na aktualizację użytków leśnych, na świadczenie usług prawnych oraz na opracowanie przestrzennego rozmieszczenia różnic między układami wysokościowymi dla powiatu włocławskiego. Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.065 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 14.08.2018. Zwiększone środki w wysokości 3.065 zł, przeznacza się na urealnienie planu wydatków. Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 175.000 zł. Dział 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 24 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 21.08.2018r. Zwiększone środki przeznacza się na badania okresowe pracowników, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 600 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 21.08.2018r. Zwiększone środki przeznacza się na urealnienie planu wydatków w projekcie pn.”Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WKP 2014-2020. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.760 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 30.07.2018r. Zwiększone środki przeznacza się na remont samochodu i naprawę okien (wymiana uszczelek).

Wicestarosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarządu Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” (nieobecny Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca i pan Tomasz Chymkowski) podjął uchwałę nr 797/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.
Ad. 4 Sprawy różne
Pan Tomasz Jezierski poinformował członków Zarządu, że wpłynęło pismo od Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej odnośnie zmiany w harmonogramie robót – dotyczy późniejszego wysiewu trawy w pasie drogowym przy chodniku z uwagi na długo utrzymującą się suszę. W tak trudnych warunkach atmosferycznych trawa nie wykiełkuje i nie zakorzeni się.
Wicestarosta podniósł, że należy poczynić rozeznanie, czy jest możliwość zakupu trawy w rolkach ze środków ochrony środowiska.  

Ad. 5 

Wicestarosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 1740 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie. 
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