Jarantowice 24.05.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TZ. 3431-1/9/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal.
WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późniejszymi  zmianami), wyjaśnienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal.
Wyjaśnienia treści SIWZ:

Skierowano do zamawiającego następujące pytania dot. zapisów  SIWZ:

Pytanie:

1. Zamawiający wymaga wykonania pełnej dokumentacji przebudowy drogi powiatowej wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej" w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem środowiskowym - w terminie do 15.09.2010 r. (tj. ok. 2,5 miesiąca)
Zwracamy się z prośbą o odpowiednie wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wprowadzenie zapisów do umowy umożliwiających zmianę terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wymagany zakres prac w podanym terminie jest nierealny i w sposób wadliwy opisuje przedmiot zamówienia.
Prace projektowe mogą być wykonane dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej, która stanowi swoiste warunki techniczne przebudowy w odniesieniu do środowiska. Proces wydawania decyzji środowiskowej jednak znacznie różni się od uzyskiwania np. warunków przebudowy sieci elektrycznych czy sanitarnych (uzyskuje się je najczęściej w ciągu miesiąca).
Wniosek o decyzję środowiskową można będzie opracować po zatwierdzeniu koncepcji przebudowy drogi, bo wtedy dopiero będzie znany zakres przebudowy i organ wydający decyzję będzie mógł ocenić jej wpływ na środowisko (czas trwania: 1-2m-ce).
Następnie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji i uzyskanie opinii RDOŚ i PPIS w sprawie obowiązku przeprowadzania OOŚ. (Zajmuje się tym urząd wydający decyzję, a termin wydania postanowienia o OOŚ lub jej braku nie jest ustawowo określony i nie zależy od Wykonawcy (czas trwania to minimum 1,5-2 miesiące z uwagi na postępowania administracyjne).
Następnie wydawane jest postanowienie o konieczności (lub jego braku) przeprowadzania OOŚ.
W przypadku, gdy postanowienie nie będzie wymagało OOŚ (brak konieczności sporządzania raportu) po kolejnym miesiącu wydawana jest decyzja środowiskowa.
Następnie decyzja musi stać się ostateczna (min 3 tygodnie jeśli nikt na żadnym etapie nie wniósłby uwag).
Po tym etapie można wykonać projekt budowlany, uwzględniając warunki decyzji środowiskowej, dokonać uzgodnień i przygotować wniosek o pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID.
W przypadku jakichkolwiek uwag do karty informacyjnej ze strony wydającego decyzję, uwag ze strony mieszkańców, organizacji ekologicznych itp. - procedura się wydłuża, co nie jest zależne od Wykonawcy.
W przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (konieczność sporządzania raportu - czego wymaga już Zamawiający) procedura trwa ok. roku, co potwierdza obecna praktyka postępowań administracyjnych.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji do 15.09.2010 r. zamówienia jest nierealny.
2.   Prosimy o podanie długości odcinka drogi objęty zamówieniem.
Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający, nie przedłuża terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Długość odcinka drogi objęty zamówieniem - od km 0+000,00 do km 13+742,00 .

Zamawiający, nie przedłuża terminu składania ofert
