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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w związku z rozbudową drogi 

powiatowej nr 2938C Chodecz – gr. woj. (Dąbrowice).  

2. Materiały i dane wyjściowe stanowiące podstawę do projektowania.  

 Ustalenia z inwestorem i zarządcą drogi; 

 Podkład sytuacyjno-wysokościowy; 

 Projekt architektoniczno-budowlany „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. 

woj. - (Dąbrowice)”; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1260); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 1440  

z późn. zm.); 

 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKiA. 

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania wykonana dnia 14 sierpnia 2017 r. 

3. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 2938C. Niniejsze opracowanie 

powstało na podstawie opracowanego projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C na odcinku długości ok 9,15 

km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 269 Izbica Kujawska – Chodecz – Choceń (km 

0+000,00) do granicy województwa, miejscowość Przysypka (km 9+149,00). Zakres inwestycji 
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obejmuje poszerzenie jezdni z nawierzchnią bitumiczną z poboczem, budowę chodnika i peronów 

przystankowych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

 rozbudowa drogi z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m, 

 remont nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+679,50 oraz odcinek od km 

0+905,00 do km 0+950,00, 

 wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+782,32 z wymianą 

krawężnika na odcinku od km 0+278,32 do km 0+950,00 

 budowa chodnika na odcinku od km 1+346,36 do km 2+957, 

 budowa pasów postojowych na odcinku od km 0+907,50 do km 1+330,00 oraz od km 

1+346,50 do km 1+417,50 

 budowa peronów przystankowych, 

 przebudowa skrzyżowań i włączeń dróg innej kategorii oraz zjazdów, 

 oczyszczenie istniejących odcinków rowów przydrożnych wraz z wymianą przepustów, 

 przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, 

 uporządkowanie zadrzewienia w granicach pasa drogowego przez wycinkę drzew.   

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków ruchu oraz poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym pieszych w ciągu drogi powiatowej. 

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. 

4.1. Stan Istniejący. 

Projektowany odcinek drogi DP 2938C przebiega od miejscowości Chodecz do granicy 

województwa kujawsko pomorskiego w kierunku miejscowości Dąbrowice. Droga posiada przekrój 

jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu w dwóch kierunkach z jezdnią szerokości ok 5 m i 

obustronnym poboczem gruntowym na odcinku poza miejskim. Na odcinku miejskim droga 

posiada przekrój uliczny z jezdnią szerokości 8,5 do 9,0 m i obustronnym chodnikiem, zjazdami do 

posesji i włączeniami pozostałych dróg. Ruch pieszy i rowerowy o małym natężeniu z braku 

wydzielonego chodnika odbywa się wyjeżdżoną jezdnią lub w jej sąsiedztwie. 

W ciągu projektowanego odcinka drogi DP 2938C znajdują się skrzyżowania z drogami 

powiatowymi i gminnymi oraz indywidualne zjazdy. Początek opracowania znajduje się na 

skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 269 Izbica Kujawska – Chodecz – Choceń. 

4.2. Istniejące oznakowanie pionowe. 

W stanie istniejącym droga posiada oznakowanie poziome jedynie fragmentarycznie. Na całym 

odcinku brak jest oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych lub krawędziowych. 

Znakiem poziomym P-10 zostały wyznaczone miejsca przejść dla pieszych. W pozostałym zakresie 
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oznakowanie poziome występuje jedynie na włączeniach pozostałych dróg, w postaci linii P-4, P-12 

i P-13. 

4.3. Istniejące oznakowanie poziome. 

Istniejące oznakowanie poziome zostało przedstawione na planach sytuacyjnych. W ciągu drogi 

powiatowej istniejące oznakowania przeznacza się do demontażu. 

4.4. Pozostałe elementy wyposażenia drogi. 

W ciągu projektowanego odcinka znajdują się istniejące bariery ochronne stalowe i betonowe 

wykazana na planach sytuacyjnych. W części bariery stalowe podlegają wymianie. Bariery 

betonowe przeznacza się do demontażu.  

5. Przyjęte rozwiązania projektowe. 

Przyjęte parametry techniczne przebudowy drogi gminnej: 

 kategoria drogi: powiatowa 

 klasa techniczna: Z, 

 szerokość jezdni: 6,0 – 8,5 m, 

 szerokość pobocza: 1,0 m, 

 szerokość pasa ruchu: 2x3,0 m, 

 szerokość chodnika: 1,25 – 2,0 m, 

 kategoria ruchu: KR 3, 

 szerokość pasa postojowego: 2,5 m, 

 przekrój drogowy: szlakowy i uliczny. 

6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

W związku z usytuowaniem terenu budowy w obrębie pasa drogowego przewiduje się mogące 

wystąpić zagrożenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych: 

a) potrącenia pracowników przez pojazdy poruszające się w ciągu drogi powiatowej, 

b) zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu przez zajęcie pasa 

drogowego przez pracujący sprzęt drogowy  

c) ryzyko potrąceń przez sprzęt budowlany w związku z prowadzeniem robót budowlanych w 

obrębie chodników odbywającego się ruchu pieszego 

d) uderzenia bądź przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac 

rozładunkowych.  
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7. Projektowane zmiany w organizacji ruchu. 

Projekt został sporządzony na czas wykonywania robót budowlanych związanych z rozbudową 

drogi powiatowej nr 2938C. Niniejszy projekt został wykonany z podziałem na etapy, co ma 

zminimalizować utrudnienia w ruchu. Projektowana czasowa organizacja ruchu została podzielona 

na etapy z dostosowaniem do podziału realizacji robót obejmujących podstawowe roboty w Etapie 

1 wymianę nawierzchni chodnika i parkingu oraz wymianę lub przestawienie krawężnika oraz w 

Etapie 2 remont nawierzchni jezdni, budowę chodnika i poszerzenie jezdni.  

7.1. Etap 1 realizacji robót budowlanych. 

Etap 1 realizacji inwestycji (od km 0+000 do km 0+915) dotyczy prowadzenia robót związanych z 

wymianą nawierzchni chodnika i parkingu oraz wymiany lub przestawienia krawężnika na odcinku 

w miejscowości Chodecz. Na zakres prac objętych Etapem 1 wprowadzona zostanie czasowa 

organizacja ruchu podzielona na: 

 Etap Ia od km 0+000 do km 0+295 lewa strona drogi 

 Etap Ib od km 0+000 do km 0+240 prawa strona drogi 

 Etap IIa od km 0+295 do km 0+420 lewa strona drogi 

 Etap IIb od km 0+265 do km 0+625 prawa strona drogi 

 Etap III od km 0+625 do km 0+915 prawa strona drogi  

Na poszczególnych etapach przewiduje się zamknięcie odcinków chodników dla ruchu pieszego i 

zwężenie pasa ruchu jezdni z umożliwieniem ruchu dwukierunkowego. 

Miejsce prowadzenia robót w obrębie jezdni należy wygrodzić od strony najazdu tablicą 

prowadzącą ciągłą U-3d, na końcu odcinka zaporą U-20b. Wzdłuż krawędzi jezdni na odcinku robót 

należy ustawić tablice kierujące U-21a i U21b w odstępach co 5 m, zapewniając minimum 6,0 m 

szerokość jezdni. Przed dojazdem do miejsca robót należy ustawić znaki A-14 wraz z odpowiednim 

znakiem informującym o zwężeniu jezdni, A-14b lub A-14c. Dodatkowo należy ograniczyć prędkość 

do 40 km/h ustawiając znak B-33 ze znakiem B-25. 

Od strony chodnika, miejsce prowadzenia robót należy odgrodzić zaporą U-20c ze znakiem B-41 

oraz tablicą z napisem „Przejście drugą stroną ulicy”. Ze względu na znajdującą się w pobliżu drogi 

szkołę (początek opracowania km 0+000) na końcu odcinka robót objętych Etapem Ia i na początku 

odcinka robót objętych Etapem Ib należy zastosować zaporę drogową U-20d. Na odcinku 

prowadzenia robót w obrębie chodnika nie dopuszcza się ruchu pieszego. 

Projektowaną czasową organizację ruchu Etap Ia przedstawiono na rysunku 2.1, Etap Ib na rysunku 

2.2. Ze względu na powtarzalność prac i stosowanego oznakowania na czas trwania robót 

pozostałe odcinki Etap IIa, IIb i III przedstawiono schematycznie na rysunku 2.3. 

7.2. Etap 2 realizacji robót budowlanych 
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Etap 2 realizacji inwestycji (od km 0+000 do km 0+915) dotyczy prowadzenia robót związanych z 

remontem nawierzchni, poszerzeniem jezdni, budową chodnika i peronów przystankowych na 

całej długości drogi objętej rozbudową. Na zakres prac objętych Etapem 2 wprowadzona zostanie 

czasowa organizacja ruchu podzielona etapy zgodnie z tabelą 1. 

W trakcie prowadzenia prac zajęcie pasa drogi należy rozpocząć od strony lokalizacji 

projektowanego poszerzenia jezdni, z zachowaniem pasa ruchu szerokości min. 2,75 m lub 3,0 m 

po stronie istniejącej nawierzchni. Przy jednostronnym zajęciu jednego pasa ruchu jezdni w trakcie 

prowadzenia robót, ruch wahadłowy będzie prowadzony ręcznie przez odpowiednio 

przeszkolonych w tym zakresie pracowników posiadających  aktualne zaświadczenie  o ukończeniu 

takiego szkolenia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. Osoby uprawnione 

do kierowania ruchem w trakcie prowadzenia robót zapewni wykonawca robót. 

Na poszczególnych etapach przewiduje się zamknięcie odcinków chodników dla ruchu pieszego i 

zajęcie całego pasa ruchu jezdni z umożliwieniem ruchu wahadłowego. 

Miejsce prowadzenia robót w obrębie jezdni należy wygrodzić od strony najazdu tablicą 

prowadzącą ciągłą U-3d, na końcu odcinka zaporą U-20b. Wzdłuż krawędzi jezdni na odcinku robót 

należy ustawić tablice kierujące U-21a i U21b w odstępach co 5 m. Przed dojazdem do miejsca 

robót należy ustawić znaki A-14 wraz z odpowiednim znakiem informującym o zwężeniu jezdni, A-

14b lub A-14c. Dodatkowo należy ograniczyć prędkość do 40 km/h (w terenie zabudowanym) lub 

60 km/h ( w terenie niezabudowanym) ustawiając znak B-33 ze znakiem B-25. 

Od strony chodnika, miejsce prowadzenia robót należy odgrodzić zaporą U-20c ze znakiem B-41 

oraz tablicą z napisem „Przejście drugą stroną ulicy”. Ze względu na znajdującą się w pobliżu drogi 

szkołę (początek opracowania km 0+000) na końcu odcinka robót objętych Etapem IVa i na 

początku odcinka robót objętych Etapem IVb należy zastosować zaporę drogową U-20d. Na 

odcinku prowadzenia robót w obrębie chodnika nie dopuszcza się ruchu pieszego. 

Projektowaną czasową organizację ruchu Etap IVa przedstawiono na rysunku 2.4, Etap IVb na 

rysunku 2.5. Ze względu na powtarzalność prac i stosowanego oznakowania na czas trwania robót 

na pozostałych odcinkach czasową organizację należy przeprowadzić zgodnie ze schematami 

przedstawionymi na rysunku 2.6, 2.7 i tabelą 1. 

Tabela 1 Czasowa organizacja ruchu z podziałem na etapy dla Etap 2 realizacji robót budowlanych. 

L. p. Etap prac 
Kilometracja 

Nr schematu 
Początek Koniec 

1.  Etap IVa – strona lewa 0+000 0+050 Rysunek 2.4, Schemat 4a 

2.  Etap IVb – strona lewa 0+000 0+250 Rysunek 2.5, Schemat 2 i 4b 

3.  Etap IVc – strona lewa 0+050 0+265 Schemat 4b i 3 

4.  Etap Va – strona lewa 0+265 0+330 Schemat 4a 

5.  Etap Vb – strona prawa 0+250 0+330 Schemat 4a i 4b 
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6.  Etap VIa – strona lewa 0+330 0+425 Schemat 4a i 4b 

7.  Etap VIb – strona prawa 0+330 0+425 Schemat 4a i 4b 

8.  Etap VIIa – strona lewa 0+425 0+679,50 Schemat 2 i 4b 

9.  Etap VIIb – strona prawa 0+425 0+679,50 Schemat 2 i 4a 

10.  Etap VIIIa – strona lewa 0+905 0+950 Schemat 5 

11.  Etap VIIIb – strona prawa 0+905 0+950 Schemat 5 

12.  Etap IX – strona lewa 0+950 1+250 Schemat 5 

13.  Etap Xa – strona lewa 1+250 1+490 Schemat 5 

14.  Etap Xb – strona prawa 1+330 1+490 Schemat 5 

15.  Etap XIa – strona lewa 1+490 1+750 Schemat 5 

16.  Etap XIb – strona prawa 1+490 1+750 Schemat 5 

17.  Etap XIIa – strona lewa 1+750 1+840 Schemat 7a 

18.  Etap XIIb – strona lewa 1+840 2+050 Schemat 7b 

19.  Etap XIIc – strona prawa 1+750 2+050 Schemat 6 

20.  Etap XIIIa – strona lewa 2+050 2+350 Schemat 5 

21.  Etap XIIIb – strona prawa 2+050 2+350 Schemat 5 

22.  Etap XIVa – strona lewa 2+350 2+650 Schemat 5 

23.  Etap XIVb – strona prawa 2+350 2+650 Schemat 5 

24.  Etap XVa – strona lewa 2+650 2+710 Schemat 7a 

25.  Etap XVb – strona lewa 2+710 2+950 Schemat 7b 

26.  Etap XVc – strona prawa 2+650 2+950 Schemat 6 

27.  Etap XVIa – strona lewa 2+950 3+250 Schemat 5 

28.  Etap XVIb – strona prawa 2+950 3+250 Schemat 5 

29.  Etap XVIIa – strona lewa 3+250 3+550 Schemat 5 

30.  Etap XVIIb – strona prawa 3+250 3+550 Schemat 5 

31.  Etap XVIIIa – strona lewa 3+550 3+850 Schemat 5 

32.  Etap XVIIIb – strona prawa 3+550 3+850 Schemat 5 

33.  Etap XIXa – strona lewa 3+850 4+150 Schemat 5 

34.  Etap XIXb – strona prawa 3+850 4+150 Schemat 5 

35.  Etap XXa – strona lewa 4+150 4+450 Schemat 5 

36.  Etap XXb – strona prawa 4+150 4+450 Schemat 5 

37.  Etap XXIa – strona lewa 4+450 4+750 Schemat 5 

38.  Etap XXIb – strona prawa 4+450 4+750 Schemat 5 

39.  Etap XXIIa – strona lewa 4+750 5+050 Schemat 5 

40.  Etap XXIIb – strona prawa 4+750 5+050 Schemat 5 

41.  Etap XXIIIa – strona lewa 5+050 5+350 Schemat 7a 

42.  Etap XXIIIb – strona lewa 5+050 5+350 Schemat 7b 

43.  Etap XXIIIc – strona prawa 5+050 5+350 Schemat 6 
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44.  Etap XXIVa – strona lewa 5+350 5+650 Schemat 6 

45.  Etap XXIVb – strona prawa 5+350 5+606 Schemat 7b 

46.  Etap XXIVc – strona prawa 5+605 5+650 Schemat 7a 

47.  Etap XXVa – strona lewa 5+650 5+950 Schemat 5 

48.  Etap XXVb – strona prawa 5+650 5+950 Schemat 5 

49.  Etap XXVIa – strona lewa 5+950 6+250 Schemat 5 

50.  Etap XXVIb – strona prawa 5+950 6+250 Schemat 5 

51.  Etap XXVIIa – strona lewa 6+250 6+550 Schemat 6 

52.  Etap XXVIIb – strona prawa 6+250 6+380 Schemat 7b 

53.  Etap XXVIIc – strona prawa 6+380 6+550 Schemat 7a 

54.  Etap XXVIIIa – strona lewa 6+550 6+850 Schemat 5 

55.  Etap XXVIIIb – strona prawa 6+550 6+850 Schemat 5 

56.  Etap XXIXa – strona lewa 6+850 7+075 Schemat 7a 

57.  Etap XXIXb – strona lewa 7+075 7+150 Schemat 7b 

58.  Etap XXIXc – strona prawa 6+850 7+150 Schemat 6 

59.  Etap XXXa – strona lewa 7+150 7+450 Schemat 5 

60.  Etap XXXb – strona prawa 7+150 7+450 Schemat 5 

61.  Etap XXXIa – strona lewa 7+450 7+750 Schemat 5 

62.  Etap XXXIb – strona prawa 7+450 7+750 Schemat 5 

63.  Etap XXXIIa – strona lewa 7+750 8+050 Schemat 5 

64.  Etap XXXIIb – strona prawa 7+750 8+050 Schemat 5 

65.  Etap XXXIIIa – strona lewa 8+050 8+350 Schemat 5 

66.  Etap XXXIIIb – strona prawa 8+050 8+350 Schemat 5 

67.  Etap XXXIVa – strona lewa 8+350 8+650 Schemat 5 

68.  Etap XXXIVb – strona prawa 8+350 8+650 Schemat 5 

69.  Etap XXXVa – strona lewa 8+650 8+950 Schemat 5 

70.  Etap XXXVb – strona prawa 8+650 8+950 Schemat 5 

71.  Etap XXXVIa – strona lewa 8+950 9+149 Schemat 5 

72.  Etap XXXVIb – strona prawa 8+950 9+149 Schemat 5 

W zależności od postępu robót projekt czasowej organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez wykonawcę robót.  

Na każdym etapie prac wykonawca zobowiązany jest do zachowania dostępu do posesji i 

umożliwienia wjazdu przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca robót zapewni stały nadzór nad wprowadzoną organizacją ruchu (znakami i 

urządzeniami ruchu). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków niezwłocznie wymieni lub 

uzupełni oznakowanie. 

Wszystkie projektowane znaki pionowe należy wykonać w grupie znaków duże D na folii 

odblaskowej typu 2.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

Rys. 1.1 – Plan sytuacyjny z czasową organizacją ruchu Etap Ia 

Rys. 1.2 – Plan sytuacyjny z czasową organizacją ruchu Etap Ib 

Rys. 1.3 – Plan sytuacyjny z czasową organizacją ruchu Etap IVa 

Rys. 1.4 – Plan sytuacyjny z czasową organizacją ruchu Etap IVb 

 

 

 




