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CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z rozbudowg drogi

powiatowej nr 2938C Chodecz — gr. woj. (Dabrowice).

2. Materialy i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania.

Ustalenia z inwestorem i zarzgdcg drogi;
Podktad sytuacyjno-wysokos$ciowy;

Projekt architektoniczno-budowlany ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.
woj. - (Dgbrowice)”;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdin.
zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pozn.zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 1440
z péin. zm.);

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKIA.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana dnia 14 sierpnia 2017 .

3. Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét

budowlanych zwigzanych z rozbudowg drogi powiatowej nr 2938C. Niniejsze opracowanie

powstato na podstawie opracowanego projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C na odcinku dtugosci ok 9,15

km, od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 269 lIzbica Kujawska — Chodecz — Chocenn (km

0+000,00) do granicy wojewddztwa, miejscowos¢ Przysypka (km 9+149,00). Zakres inwestycji
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obejmuje poszerzenie jezdni z nawierzchnig bitumiczng z poboczem, budowe chodnika i perondw
przystankowych.

W zakres inwestycji wchodza:

rozbudowa drogi z poszerzeniem jezdni do szerokosci 6,0 m,

— remont nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+679,50 oraz odcinek od km
0+905,00 do km 0+950,00,

— wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+782,32 z wymiang
kraweznika na odcinku od km 0+278,32 do km 0+950,00

— budowa chodnika na odcinku od km 1+346,36 do km 2+957,

— budowa paséw postojowych na odcinku od km 0+907,50 do km 1+330,00 oraz od km
1+346,50 do km 1+417,50

— budowa perondéw przystankowych,

— przebudowa skrzyzowan i wigczen drég innej kategorii oraz zjazdéw,

— oczyszczenie istniejgcych odcinkdw rowdw przydroznych wraz z wymiang przepustow,
— przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

— uporzadkowanie zadrzewienia w granicach pasa drogowego przez wycinke drzew.

Podstawowym celem przedsiewziecia jest poprawa warunkéw ruchu oraz poprawa
bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu w tym pieszych w ciggu drogi powiatowe;j.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

4.1. Stan Istniejgcy.

Projektowany odcinek drogi DP 2938C przebiega od miejscowosci Chodecz do granicy
wojewodztwa kujawsko pomorskiego w kierunku miejscowosci Dgbrowice. Droga posiada przekroj
jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu w dwéch kierunkach z jezdnig szerokosci ok 5 m i
obustronnym poboczem gruntowym na odcinku poza miejskim. Na odcinku miejskim droga
posiada przekréj uliczny z jezdnig szerokosci 8,5 do 9,0 m i obustronnym chodnikiem, zjazdami do
posesji i wtgczeniami pozostatych drég. Ruch pieszy i rowerowy o matym natezeniu z braku
wydzielonego chodnika odbywa sie wyjezdzong jezdnig lub w jej sgsiedztwie.

W ciggu projektowanego odcinka drogi DP 2938C znajdujg sie skrzyzowania z drogami
powiatowymi i gminnymi oraz indywidualne zjazdy. Poczatek opracowania znajduje sie na
skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 269 Izbica Kujawska — Chodecz — Chocen.

4.2. Istniejace oznakowanie pionowe.

W stanie istniejgcym droga posiada oznakowanie poziome jedynie fragmentarycznie. Na catym
odcinku brak jest oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych lub krawedziowych.
Znakiem poziomym P-10 zostaty wyznaczone miejsca przejs¢ dla pieszych. W pozostatym zakresie
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oznakowanie poziome wystepuje jedynie na wtgczeniach pozostatych drdg, w postaci linii P-4, P-12

i P-13.

4.3, Istniejgce oznakowanie poziome.

Istniejgce oznakowanie poziome zostato przedstawione na planach sytuacyjnych. W ciggu drogi

powiatowej istniejgce oznakowania przeznacza sie do demontazu.

4.4. Pozostate elementy wyposazenia drogi.

W ciggu projektowanego odcinka znajdujg sie istniejgce bariery ochronne stalowe i betonowe

wykazana na planach sytuacyjnych. W czesci bariery stalowe podlegajg wymianie. Bariery

betonowe przeznacza sie do demontazu.

5. Przyjete rozwiazania projektowe.

Przyjete parametry techniczne przebudowy drogi gminnej:

kategoria drogi: powiatowa

klasa techniczna: Z,

szerokos¢ jezdni: 6,0 — 8,5 m,
szerokos¢ pobocza: 1,0 m,
szerokos¢ pasa ruchu: 2x3,0 m,
szeroko$¢ chodnika: 1,25—2,0 m,
kategoria ruchu: KR 3,

szerokos$¢ pasa postojowego: 2,5 m,

przekrdj drogowy: szlakowy i uliczny.

6. Zagroienia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego przewiduje sie mogace

wystapic zagrozenia w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

a)

b)

d)

potracenia pracownikdéw przez pojazdy poruszajgce sie w ciggu drogi powiatowej,

zwiekszone ryzyko wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu przez zajecie pasa
drogowego przez pracujacy sprzet drogowy

ryzyko potracen przez sprzet budowlany w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych w
obrebie chodnikdéw odbywajacego sie ruchu pieszego

uderzenia badz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.
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7. Projektowane zmiany w organizacji ruchu.

Projekt zostat sporzadzony na czas wykonywania robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowa
drogi powiatowej nr 2938C. Niniejszy projekt zostat wykonany z podziatem na etapy, co ma
zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu. Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata podzielona
na etapy z dostosowaniem do podziatu realizacji rob6t obejmujgcych podstawowe roboty w Etapie
1 wymiane nawierzchni chodnika i parkingu oraz wymiane lub przestawienie kraweznika oraz w
Etapie 2 remont nawierzchni jezdni, budowe chodnika i poszerzenie jezdni.

7.1. Etap 1 realizacji robét budowlanych.

Etap 1 realizacji inwestycji (od km 0+000 do km 0+915) dotyczy prowadzenia robdét zwigzanych z
wymiang nawierzchni chodnika i parkingu oraz wymiany lub przestawienia kraweznika na odcinku
w miejscowosci Chodecz. Na zakres prac objetych Etapem 1 wprowadzona zostanie czasowa
organizacja ruchu podzielona na:

— Etap la od km 0+000 do km 0+295 lewa strona drogi

Etap Ib od km 0+000 do km 0+240 prawa strona drogi

Etap lla od km 0+295 do km 0+420 lewa strona drogi

Etap llb od km 0+265 do km 0+625 prawa strona drogi

Etap Il od km 0+625 do km 0+915 prawa strona drogi

Na poszczegdlnych etapach przewiduje sie zamkniecie odcinkéw chodnikéw dla ruchu pieszego i
zwezenie pasa ruchu jezdni z umozliwieniem ruchu dwukierunkowego.

Miejsce prowadzenia robét w obrebie jezdni nalezy wygrodzi¢ od strony najazdu tablicg
prowadzacg ciggtg U-3d, na koncu odcinka zaporg U-20b. Wzdtuz krawedzi jezdni na odcinku robét
nalezy ustawié tablice kierujgce U-21a i U21b w odstepach co 5 m, zapewniajgc minimum 6,0 m
szerokos$¢ jezdni. Przed dojazdem do miejsca robét nalezy ustawic znaki A-14 wraz z odpowiednim
znakiem informujgcym o zwezeniu jezdni, A-14b lub A-14c. Dodatkowo nalezy ograniczyé¢ predkosé
do 40 km/h ustawiajac znak B-33 ze znakiem B-25.

Od strony chodnika, miejsce prowadzenia robdt nalezy odgrodzi¢ zaporg U-20c ze znakiem B-41
oraz tablicg z napisem ,,Przejscie drugg strong ulicy”. Ze wzgledu na znajdujgcg sie w poblizu drogi
szkote (poczatek opracowania km 0+000) na koricu odcinka robét objetych Etapem la i na poczatku
odcinka robot objetych Etapem Ib nalezy zastosowac zapore drogowg U-20d. Na odcinku
prowadzenia robdt w obrebie chodnika nie dopuszcza sie ruchu pieszego.

Projektowang czasowg organizacje ruchu Etap la przedstawiono na rysunku 2.1, Etap Ib na rysunku
2.2. Ze wzgledu na powtarzalnos¢ prac i stosowanego oznakowania na czas trwania robdt
pozostate odcinki Etap lla, llb i lll przedstawiono schematycznie na rysunku 2.3.

7.2. Etap 2 realizacji robét budowlanych
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Etap 2 realizacji inwestycji (od km 0+000 do km 0+915) dotyczy prowadzenia robdt zwigzanych z
remontem nawierzchni, poszerzeniem jezdni, budowg chodnika i peronéw przystankowych na
catej dtugosci drogi objetej rozbudowg. Na zakres prac objetych Etapem 2 wprowadzona zostanie
czasowa organizacja ruchu podzielona etapy zgodnie z tabelg 1.

W trakcie prowadzenia prac zajecie pasa drogi nalezy rozpoczg¢ od strony lokalizacji
projektowanego poszerzenia jezdni, z zachowaniem pasa ruchu szerokos$ci min. 2,75 m lub 3,0 m
po stronie istniejgcej nawierzchni. Przy jednostronnym zajeciu jednego pasa ruchu jezdni w trakcie
prowadzenia robdt, ruch wahadtowy bedzie prowadzony recznie przez odpowiednio
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenie o ukoniczeniu
takiego szkolenia zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. Osoby uprawnione
do kierowania ruchem w trakcie prowadzenia robot zapewni wykonawca robét.

Na poszczegdlnych etapach przewiduje sie zamkniecie odcinkéw chodnikéw dla ruchu pieszego i
zajecie catego pasa ruchu jezdni z umozliwieniem ruchu wahadtowego.

Miejsce prowadzenia robdét w obrebie jezdni nalezy wygrodzi¢ od strony najazdu tablicg
prowadzacg ciggtg U-3d, na koncu odcinka zaporg U-20b. Wzdtuz krawedzi jezdni na odcinku robdt
nalezy ustawié tablice kierujgce U-21a i U21b w odstepach co 5 m. Przed dojazdem do miejsca
robot nalezy ustawié znaki A-14 wraz z odpowiednim znakiem informujgcym o zwezeniu jezdni, A-
14b lub A-14c. Dodatkowo nalezy ograniczy¢ predko$é do 40 km/h (w terenie zabudowanym) lub
60 km/h ( w terenie niezabudowanym) ustawiajgc znak B-33 ze znakiem B-25.

Od strony chodnika, miejsce prowadzenia robét nalezy odgrodzi¢ zaporg U-20c ze znakiem B-41
oraz tablicg z napisem ,,Przejscie drugg strong ulicy”. Ze wzgledu na znajdujgca sie w poblizu drogi
szkote (poczatek opracowania km 0+000) na koricu odcinka robdt objetych Etapem IVa i na
poczgtku odcinka robét objetych Etapem IVb nalezy zastosowad zapore drogowg U-20d. Na
odcinku prowadzenia robét w obrebie chodnika nie dopuszcza sie ruchu pieszego.

Projektowang czasowgq organizacje ruchu Etap IVa przedstawiono na rysunku 2.4, Etap IVb na
rysunku 2.5. Ze wzgledu na powtarzalnos¢ prac i stosowanego oznakowania na czas trwania roboét
na pozostatych odcinkach czasowg organizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze schematami
przedstawionymi na rysunku 2.6, 2.7 i tabelg 1.

Tabela 1 Czasowa organizacja ruchu z podziatem na etapy dla Etap 2 realizacji rob6t budowlanych.

Kilometracja

L. p. Etap prac Nr schematu

Poczatek Koniec
1. Etap IVa —strona lewa 0+000 0+050 Rysunek 2.4, Schemat 4a
2. Etap IVb — strona lewa 0+000 0+250 Rysunek 2.5, Schemat 2 i 4b
3. Etap IVc — strona lewa 0+050 0+265 Schemat 4bi3
4. Etap Va —strona lewa 0+265 0+330 Schemat 4a
5. Etap Vb — strona prawa 0+250 0+330 Schemat 4ai 4b
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6. Etap Vla —strona lewa 0+330 0+425 Schemat 4a i 4b
7. Etap VIb — strona prawa 0+330 0+425 Schemat 4ai 4b
8. Etap Vlla — strona lewa 0+425 0+679,50 Schemat 2 i 4b
9. Etap VIlb — strona prawa 0+425 0+679,50 Schemat 2 i 4a
10. Etap Vllla — strona lewa 0+905 0+950 Schemat 5
11. Etap VIllb — strona prawa 0+905 0+950 Schemat 5
12. Etap IX —strona lewa 0+950 1+250 Schemat 5
13. Etap Xa —strona lewa 1+250 1+490 Schemat 5
14. Etap Xb —strona prawa 1+330 1+490 Schemat 5
15. Etap Xla — strona lewa 1+490 1+750 Schemat 5
16. Etap Xlb — strona prawa 1+490 1+750 Schemat 5
17. Etap Xlla —strona lewa 1+750 1+840 Schemat 7a
18. Etap Xllb —strona lewa 1+840 2+050 Schemat 7b
19. Etap Xllc — strona prawa 1+750 2+050 Schemat 6
20. Etap Xllla — strona lewa 2+050 2+350 Schemat 5
21. Etap XllIb — strona prawa 2+050 2+350 Schemat 5
22. Etap XIVa — strona lewa 2+350 2+650 Schemat 5
23. Etap XIVb — strona prawa 2+350 2+650 Schemat 5
24, Etap XVa —strona lewa 2+650 2+710 Schemat 7a
25. Etap XVb — strona lewa 2+710 2+950 Schemat 7b
26. Etap XVc — strona prawa 2+650 2+950 Schemat 6
27. Etap XVla —strona lewa 2+950 3+250 Schemat 5
28. Etap XVIb — strona prawa 2+950 3+250 Schemat 5
29. Etap XVlla —strona lewa 3+250 3+550 Schemat 5
30. Etap XVIlb — strona prawa 3+250 3+550 Schemat 5
31. Etap XVllla — strona lewa 3+550 3+850 Schemat 5
32. Etap XVIlIb — strona prawa 3+550 3+850 Schemat 5
33. Etap XIXa —strona lewa 3+850 4+150 Schemat 5
34. Etap XIXb — strona prawa 3+850 4+150 Schemat 5
35. Etap XXa — strona lewa 4+150 4+450 Schemat 5
36. Etap XXb — strona prawa 4+150 4+450 Schemat 5
37. Etap XXla — strona lewa 4+450 4+750 Schemat 5
38. Etap XXIb — strona prawa 4+450 4+750 Schemat 5
39. Etap XXlIla — strona lewa 4+750 5+050 Schemat 5
40. Etap XXIIb — strona prawa 4+750 5+050 Schemat 5
41. Etap XXllla — strona lewa 5+050 5+350 Schemat 7a
42, Etap XXIllb — strona lewa 5+050 5+350 Schemat 7b
43. Etap XXlllc — strona prawa 5+050 5+350 Schemat 6
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44, Etap XXIVa — strona lewa 5+350 5+650 Schemat 6
45, Etap XXIVb — strona prawa 5+350 5+606 Schemat 7b
46. Etap XXIVc — strona prawa 5+605 5+650 Schemat 7a
47. Etap XXVa — strona lewa 5+650 5+950 Schemat 5
48. Etap XXVb — strona prawa 5+650 5+950 Schemat 5
49, Etap XXVla — strona lewa 5+950 6+250 Schemat 5
50. Etap XXVIb — strona prawa 5+950 6+250 Schemat 5
51. Etap XXVlla — strona lewa 6+250 6+550 Schemat 6
52. Etap XXVIlb — strona prawa 6+250 6+380 Schemat 7b
53. Etap XXVlIc — strona prawa 6+380 6+550 Schemat 7a
54, Etap XXVllla — strona lewa 6+550 6+850 Schemat 5
55. Etap XXVIllb — strona prawa 6+550 6+850 Schemat 5
56. Etap XXIXa — strona lewa 6+850 7+075 Schemat 7a
57. Etap XXIXb — strona lewa 7+075 7+150 Schemat 7b
58. Etap XXIXc — strona prawa 6+850 7+150 Schemat 6
59. Etap XXXa — strona lewa 7+150 7+450 Schemat 5
60. Etap XXXb — strona prawa 7+150 7+450 Schemat 5
61. Etap XXXla — strona lewa 7+450 7+750 Schemat 5
62. Etap XXXIb — strona prawa 7+450 7+750 Schemat 5
63. Etap XXXlla — strona lewa 7+750 8+050 Schemat 5
64. Etap XXXIlb — strona prawa 7+750 8+050 Schemat 5
65. Etap XXXllla — strona lewa 8+050 8+350 Schemat 5
66. Etap XXXIllb — strona prawa 8+050 8+350 Schemat 5
67. Etap XXXIVa — strona lewa 8+350 8+650 Schemat 5
68. Etap XXXIVb — strona prawa 8+350 8+650 Schemat 5
69. Etap XXXVa — strona lewa 8+650 8+950 Schemat 5
70. Etap XXXVb — strona prawa 8+650 8+950 Schemat 5
71. Etap XXXVlIa —strona lewa 8+950 9+149 Schemat 5
72. Etap XXXVIb — strona prawa 8+950 9+149 Schemat 5

W zaleznosci od postepu robdt projekt czasowe] organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez wykonawce robét.

Na kazdym etapie prac wykonawca zobowigzany jest do zachowania dostepu do posesji i
umozliwienia wjazdu przez caty okres prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca robot zapewni staly nadzér nad wprowadzong organizacjg ruchu (znakami i
urzadzeniami ruchu). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw niezwtocznie wymieni lub
uzupetni oznakowanie.

Wszystkie projektowane znaki pionowe nalezy wykonaé w grupie znakéw duze D na folii
odblaskowej typu 2.
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Projektowane oznakowanie pionowe wraz ze zmianami w istniejgcym oznakowaniu zostato
przedstawione w formie graficznej w czesci rysunkowe] niniejszego opracowania.

8. Termin wprowadzenia projektowanej czasowej organizacji ruchu.
Termin wprowadzenia czasowej statej organizacji ruchu — IV kwartat 2018 r.

Termin obowiazywania nowej statej organizacji ruchu — 18 miesigcy od daty wprowadzenia.

9. Uwagi i zalecenia.

Oznakowanie dla przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z poin. zm.), z uwzglednieniem zatacznikéw nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6in. zm.), na
podstawie zatgczonych rysunkéw planu sytuacyjnego i schematow.

Krzysztof Tomkiewicz

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

nr ew. ZAP/0088/PWOD/15
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Il.  CZESC RYSUNKOWA.
Rys. 1.1 — Plan sytuacyjny z czasowag organizacjg ruchu Etap la
Rys. 1.2 — Plan sytuacyjny z czasowg organizacjg ruchu Etap |b
Rys. 1.3 — Plan sytuacyjny z czasowag organizacjg ruchu Etap IVa

Rys. 1.4 — Plan sytuacyjny z czasowag organizacjg ruchu Etap IVb
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